ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-IAG DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

1

ДАН UTORAK ДАТУМ 5.12.'23

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

OTVARA SE GRAĐEVINSKI DNEVNIK ZA IZVOĐENJE TIPSKIH PRIKLJUČAKA NA SLEDEĆIM STACIONAŽAMA 89+315, 89+984, 89+984, 95+739, 97+027, 98+149, 102+309, 116+425, 117+917 I 118+708

INVESTITOR: CCECC BALKAN ZEMUN BATAJNIČKI DRUM 3 DIO 69

IZVOĐAČ RADOVA: TEL-IAG DOO NOVI SAD KISAČKA 69

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA: VLADIMIR JOVANOVIĆ DIPL. IAŽ. EL

LICENCA 450 B 54507

NADZORNI ORGAN

NA DANAŠNJI DAN IZVOĐAČ RADOVA JE UVEDEN U POSAO SA PREUZETIM USLOVIMA OD NADLEŽNIH [illegible] ROCIMA

342818, 342811, 342817, 61813, 61804, 61672, 61683, 61698, 61710 I 61733

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ: STACIONAŽA 89+315

МЕСТО: KISAČ

ИНВЕСТИТОР: CGES

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ДАН: SRIJEDA ДАТУМ: 06.12.2023.

2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	1	2			3	OPEL KOMBO

Температура

У 12 час 6 C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ISKOP ROVA ZA POLAGANJE KABLA PP00 4X10, ZATRPAVANJE ROVA I POSTAVLJANJE UPOZORAVAJUĆE TRAKE I UGRADNJA BETONSKOG POSTOLJA SABP 600
- POLAGANJE KABLA PP00 4X10mm
- UGRADNJA I POVEZIVANJE ORMARA PONM-2H NA SABP 600 I UVEZIVANJE KABLOVA U PONM2H POTROŠAČA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-IAG DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ STACIONIRANJE 89+984 - OSVETLJENJE

МЕСТО KISAČ

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

3

ДАН SRIJEDA ДАТУМ 06.12.2023

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	1	2			3	OPEL KOMBO

Температура

У 12 час 6 С⁰

У ..... час ..... С⁰

У ..... час ..... С⁰

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ISKOP ROVA ZA POLAGANJE KABLA PPOO 4X10, ZATRPAVANJE ROVA I POLAGANJE UPOZORAVAJUĆE TRAKE.
UGRADNJA BETONSKOG POSTOLJA SABP 600.
- POLAGANJE KABLA PPOO 4X10 mm
- UGRADNJA I POVEZIVANJE PONM2A NA BETONSKO POSTOLJE SABP 600, UVEZIVANJE U PONM2A KABLOVA POTROŠAČA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ STACIONAZA 89+984 CRPNA STANICA

МЕСТО KISAČ

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SRIJEDA ДАТУМ 06.12.2023.

4

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	1	2			3	OPEL KOMBO

Температура

У 12 час 6 С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- KOPANJE ROVOVA ZA POLAGANJE KABLA PPOO 4x10mm² ZATRPAVANJE ROVA I POLAGANJE UPOZORAVAJUĆE TRAKE, UGRADNJA BETONSKOG POSTOGA SABP 300
- POLAGANJE KABLA U ISKOPAN ROV PPOO 4x16
- UGRADNJA I POVEZIVANJE ORMARA POMM 1 NA POSTOGE SABP 300. UVEZIVANJE U POMM 1 KABLOVA POTROŠAČA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

5

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-IHG DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ STACIONAŽA 95+739

МЕСТО STEPANOVICEVO

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ДАН SRIJEDA ДАТУМ 06.12.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	1	3			4	OPEL KOMBO

Температура

У 12 час 7 С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- UVEZIVANJE KABLA PPOO-A 4X25 mm
POSTAVLJANJE I UGRADNJA ORMANA PO MM1
NA ČR STUB NN MREŽE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ STACIONAŽA 98+149

МЕСТО STEPANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН. ČETVRTAK ДАТУМ 07.12.2023.

6

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 16 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		2	1		3	OPEL KOMBO

Температура

У 12 час 7 C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
– UVEZIVANJE KABLA PP00-A 4X25 mm. POSTAVLJANJE I UGRADNJA ORMARA POMM 1 NA OR STUB NN MREŽE	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

7

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ PODUZEĆNJAK 97+027

МЕСТО STEPANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 07.12.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		2	1		3	OPEL KOMBO

Температура

У 12 час 7 C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- UVEZIVANJE KABLA PP00 A - 4x25 mm², POSTAVLJANJE I UGRADNJA ORMARA POMM-2H NA STUB U MREŽE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ILIG DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ STACIONAŽA 102+309

МЕСТО ZMAJEVO

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 07.12.2023. 8

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		2	1		3	BERLIGO

Температура

У 12 час 6 C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- UVEZIVANJE KABLA PPOO A 4X25 mm i POSTAVLJANJE I UGRADNJA ORMARA POMM 1 NA ČR STUB NN MREŽE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-HG DOO LIOVI SAD

ОБЈЕКАТ STACIONAŽA 116+425

МЕСТО VRBAS

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

9

ДАН PETAK ДАТУМ 08.12.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		2	1		3	OPEL KOMBO

Температура

У 12 час 6 С°

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- UVEZIVANJE KABLA PPOO-A 4X25, POSTAVLJANJE I UGRADNJA ORMARA PONM 1 NA STUB NN MREŽE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ STACIONAZA 117+917

МЕСТО VRBAS

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK . ДАТУМ 08.12.2023.

10

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		2	1		3	BERLINGO

Температура

У 12 час 6 С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

OBLACNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- UVEZIVANJE KABLA PPOO-A 4X2,5, POSTAVLJANJE I UGRADNJA ORMARA POMNI NA STUB LILI MREŽE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-LUG DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ STACIONAŽA 118+708

МЕСТО VRBAS

ИНВЕСТИТОР ЈЕРСО BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 08.12.2023. 11

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		2	1		3	BERLUGO

Температура

У 12 час 6 Cº

У ..... час ..... Cº

У ..... час ..... Cº

Време

OBLACNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- UVEZIVANJE KABLA PPOO-A 4x25mm² POSTAVLJANJE I UGRADNJA ORMARIĆA PDMH-2H NA STUB NN MREŽE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка